
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR 
JI. Pattimura 20/7 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. 7396616, Fac. 7208285 

Yth, 

1. Para Pejabat Tinggi Pratama; dan 

2. Para Kepala Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai. 

di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 

SURAT EDARAN 

NOMOR: 03/SE/Da/ 2022 

TENTANG 

TATA CARA PEMANTAUAN RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 

WILAYAH SUNGAI DI WILAYAH SUNGAI LINTAS NEGARA, WILAYAH SUNGAI 

LINTAS PROVINSI DAN WILAYAH SUNGAI STRATEGIS NASIONAL 

A. Umum 

Bahwa untuk menjamin terselenggaranya tata pengaturan air dan tata 

pengairan yang baik pada setiap wilayah sungai dan sejalan dengan dengan 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

10/PRT/M/ 2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air 

dan Tata Pengairan telah dibuat Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yang 

dijadikan acuan penyusunan program Kementerian/Lembaga Pemerintah Non 

Kementerian dalam pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan oleh Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

Bahwa dalam pelaksanaan rencana pengelolaan sumber daya air, agar dapat 

diketahui kesesuaian antara pelaksanaan dan perencanaan dalam dokumen 

Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air perlu dilaksanakan pemantauan 

terhadap Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Lintas 

Negara, Lintas Provinsi dan Strategis Nasional pada Balai Besar Wilayah 

Sungai/Balai Wilayah Sungai setiap 1 (satu) tahun sekali. 

Bahwa untuk memberikan kejelasan dalam pelaksanaan kegiatan 

pemantauan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai 

Wilayah Sungai Lintas Negara, Lintas Provinsi dan Strategis Nasional perlu 

menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Air tentang Tata 

Cara Pemantauan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah 

Sungai Lintas Negara, Lintas Provinsi dan Strategis Nasional. 
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B. Dasar Pembentukan 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang 

Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6405); 

2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 40); 

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04 

Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429); 

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

10/ PRT/ M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata 

Pengaturan Air dan Tata Pengairan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 535); 

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 

Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 473); 

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 

Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita 

Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 

2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144); 

C. Maksud dan Tujuan 

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Balai Besar 

Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai dalam melaksanakan kegiatan 

pemantauan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah 

Sungai Lintas Negara, Lintas Provinsi dan Strategis Nasional. 
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2. Surat Edaran ini bertujuan untuk memperjelas tahapan pelaksanaan 

pemantauan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah 

Sungai Lintas Negara, Lintas Provinsi dan Strategis Nasional sehingga 

dapat terpantau secara rutin dan menjadi program kegiatan tahunan 

Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai. 

D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi: 

1. Tahapan Pemantauan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air; 

2. Pembiayaan; dan 

3. Pendampingan Kegiatan Pemantauan Rencana Pengelolaan Sumber 

Daya Air. 

E. Tahapan Pemantauan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air 

1. Tahapan Pemantauan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri 

dan: 

a. Persiapan: 

1) Pembentukan Tim Pelaksana; 

2) Penyusunan Rencana Kerja; dan 

3) Penyiapan Bahan. 

b. Pelaksanaan: 

1) Pengisian Form Pemantauan; 

2) Penyusunan Laporan Hasil Pemantauaan dan Penyusunan 

Berita Acara Rekomendasi; dan 

3) Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan dan Penyampaian 

Berita Acara Rekomendasi. 

2. Rincian detail tahapan Pemantauan Rencana Pengelolaan Sumber 

Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dan i Surat Edaran m i. 

F. Pembiayaan 

Pembiayaan Pemantauan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi: 

1. Pembiayaan Pemantauan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air, 

dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Balai Besar Wilayah 

Sungai/Balai Wilayah Sungai melalui PPK Program dan Perencanaan 

pada tahun berjalan. 
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2. Pembiayaan pendampingan Pemantauan Rencana Pengelolaan

Sumber Daya Air, dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Direktorat

Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air.

Pendampingan Kegiatan Pemantauan Rencana Pengelolaan Sumber Daya

Air

1. Pendampingan kegiatan Pemantauan Rencana Pengelolaan Surnber

Daya Air dilaksanakan oleh Direktorat Sistem dan Strategi

Pengelolaan Sumber Daya Air melalui Subdirektorat Keterpaduan Pola

Pengelolaan Sumber Daya Air.

2. Laporan Hasil Pemantauan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air

disampaikan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air.

Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

tanggal 31 Mei 2022
JENDERAL SUMBER DAYA AIR,

{

1988101001

Tembusan:

1. Menteri Pekedaan Umum dail mahan Rakv-at {sebagai laporan};

2' Sekretaris Jenderal Kementerian Pekedaan Umum dan Penrnahan Rakyat;

3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

H.

Ditetapkan di Jakarta

ffi

w
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LAMPIRAN 

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL 

SUMBER DAYA AIR 

NOMOR: 03/SE/Da/2022

TENTANG 

TATA CARA PEMANTAUAN RENCANA 

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH 

SUNGA! DI WILAYAH SUNGA! LINTAS NEGARA, 

WILAYAH SUNGAI LINTAS PROVINS! DAN 

WILAYAH SUNGA! STRATEGIS NASIONAL 

RINCIAN DETAIL PEMANTAUAN RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA 

AIR WILAYAH SUNGA! DI WILAYAH SUNGAI LINTAS NEGARA, WILAYAH 

SUNGAI LINTAS PROVINS! DAN WILAYAH SUNGA! STRATEGIS NASIONAL 

A. Umum

Pelaksanaan Pemantauan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yang

selanjutnya disebut Rencana PSDA dilakukan setelah Rencana PSDA

ditetapkan. Pelaksanaan pemantauan dilakukan setiap satu tahun sekali.

Pemantauan merupakan tinjauan singkat yang digunakan untuk

mengetahui status implementasi upaya yang dimuat di Matrik dalam

dokumen Rencana PSDA.

Objek yang dipantau adalah upaya yang termuat di Matrik dalam dokumen

Rencana PSDA pada Aspek Konservasi, Aspek Pendayagunaan Sumber

Daya Air, dan Aspek Pengendalian Daya Rusak Air. Pemantauan dilakukan

dengan memeriksa kegiatan (pekerjaan/ paket) yang sudah dan/ a tau

sedang terlaksana yang tertera pada sistem perencanaan dan

penganggaran Kementerian/Lembaga, pada lembaran Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian/Lembaga, atau Laporan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah (LAKIP), atau pada sistem yang serupa lainnya.

Kegiatan (pekerjaan/paket) yang dimaksud pada poin di atas merupakan

kegiatan yang berkaitan dengan bidang sumber daya air, baik yang

diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat maupun Lembaga/Instansi lain di Wilayah Sungai terkait.

Tahapan Pemantauan Rencana PSDA dapat dilihat dalam bagan alir

berikut:
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B. Tahap Persiapan Pemantauan Rencana PSDA 

1. Pembentukan Tim Pemantauan 

Pihak yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan adalah Balai 

Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut 

BBWS/BWS selaku Unit Pelaksana Teknis di lingkungan kerja 

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. 

Setiap BBWS/BWS agar membentuk Tim Pelaksana Pemantauan untuk 

membantu proses pelaksanaan pemantauan, yang terdiri atas Ketua, 

Wakil Ketua, dan Anggota. 

Tim Pelaksana ditetapkan oleh Kepala BBWS/BWS, yang 

keanggotaannya terdiri: 

a. Kepala Bidang (Kabid)/ Kepala Seksi (Kasi) Keterpaduan 

Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air (KPISDA) sebagai 

Ketua merangkap Anggota; 

b. Kepala Bidang (Kabid) / Kepala Seksi (Kasi) Operasi dan 

Pemeliharaan sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota; dan 

c. Anggota. 

Tim Pelaksana bertugas: 

a. Menyusun rencana kerja. 

b. Menyiapkan bahan pemantauan. 

c. Melaksanakan pemantauan. 

d. Merekapitulasi hasil pemantauan. 

e. Menelaah hasil pemantauan. 

f. Membuat laporan hasil pemantauan. 

g. Menyiapkan draf Berita Acara Rekomendasi. 

2. Penyusunan Rencana Kerja 

Tim menyusun rencana kerja Pemantauan Rencana PSDA yang antara 

lain berisi jangka waktu persiapan dan pelaksanaan pemantauan. 

Rencana kerja dimaksud dibuat untuk membuat jadwal kegiatan sesuai 

jangka waktu tertentu dan memastikan para pihak yang terkait dapat 

mempersiapkan din i sesuai tugas tanggung jawabnya masing-masing 

antara lain tugas dan tanggungjawab dalam melakukan pemantauan 

terhadap: 

a. Penyiapan bahan Pemantauan Rencana PSDA termasuk koordinasi 

dengan anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air yang 

selanjutnya disebut TKPSDA. 
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b. Pelaksanaan Pemantauan Rencana PSDA. 

3. Penyiapan Bahan 

Penyiapan bahan terdiri dan: 

a. Menyiapkan Dokumen Rencana PSDA yang hendak diobservasi 

(Matrik Dasar Penyusunan Program dan Kegiatan); 

b. Menyiapkan Form Pemantauan Rencana PSDA WS; dan 

c. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait (anggota TKPSDA), untuk 

menginventarisasi daftar kegiatan yang tertera dalam sistem 

perencanaan dan penganggaran Kementerian/ Lembaga, atau dalam 

lembaran Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, atau 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), atau sistem yang 

serupa lainnya. 

C. Tahap Pelaksanaan Pemantauan Rencana PSDA 

1. Pelaksanaan Pemantauan 

Pelaksanaan Pemantauan dalam hal ini dimaksud dengan pengisian 

form, melakukan pengecekan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh 

pihak-pihak terkait dengan Upaya yang tertera dalam matrik Rencana 

PSDA. Tahapan pengisian form antara lain: 

a. Form 1 (Form Inventarisasi Kegiatan terkait Bidang Sumber Daya 

Air) 

Form ini diisi dengan tujuan menginventarisasi daftar kegiatan yang 

sudah dilaksanakan oleh instansi terkait (anggota TKPSDA) mulai 

dan i periode pertama perencanaan pada Matrik Rencana PSDA. 

1) Pada kolom "Lembaga/ Instansi", isi dengan Lembaga/Instansi 

melaksanakan kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak 

terkait yang tercantum dalam Matrik Rencana PSDA. Contoh: 

BBWS/BWS, Bappeda, dan Instansi terkait lainnya; 

2) Pada kolom "Nama Kegiatan", isi dengan nama kegiatan 

(pekerjaan/paket) yang terdapat dalam lembar "Rencana Kerja 

dana Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), atau hal 

serupa", namun khusus untuk kegiatan yang tidak relevan, atau 

yang sifatnya dukungan manajemen maupun perkantoran, maka 

kegiatan tersebut tidak perlu dimuat dalam tabel ini; 

3) Pada kolom "Tahun", dimulai dan i periode perencanaan yang 

tercantum dalam Matrik; 
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4) Pada kolom "Aspek", pilih sifat/ tujuan dan i kegiatan tersebut 

sesuai dengan domain aspeknya, apabila terdapat domain aspek 

yang bersifat multi aspek, maka dipilih berdasarkan domain 

manfaat yang paling utama sesuai aspeknya, aspek dalam 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air 

dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu konservasi SDA, pendayagunaan 

SDA dan pengendalian daya rusak air; 

5) Pada kolom "Rencana Strategis", isi dengan checklist (4) jika 

kegiatan terdapat dalam Rencana Strategis, jika kegiatan tidak 

terdapat dalam Rencana Strategis maka isi dengan tanda (-). 

6) Pada kolom "Rencana Kerja", isi dengan checklist (\i) jika kegiatan 

terdapat dalam Rencana Kerja, jika kegiatan tidak terdapat dalam 

Rencana Strategis maka isi dengan tanda (-). 

b. Form 2 (Form Pemantauan Pelaksanaan Upaya Rencana PSDA pada 

Aspek Konservasi Sumber Daya Air) 

Form ini diisi berdasarkan Matrik Dasar Penyusunan Program dan 

Kegiatan Rencana PSDA dan Form 1 (khususnya Aspek Konservasi 

SDA). 

1) Pada kolom "Sub Aspek/ Sasaran/ Strategi Terpilih", isi 

berdasarkan Matrik Rencana PSDA 

2) Pada kolom "Upaya", Upaya Fisik dan Non Fisik isi berdasarkan 

Matrik Rencana PSDA, pada bans selanjutnya diisi dengan 

daftar kegiatan terlaksana yang telah diperoleh dan i Form 1 (yang 

relevan dengan upaya). Jika upaya belum terlaksana atau belum 

ada kegiatan yang terlaksana untuk upaya tersebut, maka 

dikosongkan. 

3) Pada kolom "Lokasi Administratir, isi berdasarkan lokasi upaya 

pada Matrik Rencana PSDA. 

4) Pada kolom "Lembaga/Instansi", isi sesuai dengan 

lembaga/instansi yang melaksanakan kegiatan pada Matrik 

Rencana PSDA 

5) Pada kolom "Status Upaya", isi dengan checklist (-q) pada masing-

masing upaya yang terlaksana ataupun yang belum terlaksana. 

Jika tidak terdapat kegiatan yang sudah terlaksana yang relevan 

dengan Upaya maka isi checklist ('1) pada Status Upaya belum 

terlaksana. Pada bagian akhir Tabel, jumlahkan seluruh upaya 

yang terlaksana/ belum terlaksana. 
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6) Pada kolom "Keterangan Kegiatan", pilih sesuai opsi yang 

tersedia yaitu "Selesai" atau "Dalam Proses". 

7) Pada kolom "Tahun Pelaksanaan Kegiatan", isi sesuai dengan 

tahun pelaksanaan kegiatan yang dimaksud. Untuk kegiatan 

multiyears dapat diberi checklist pada tahun kegiatan tersebut 

dianggarkan. Untuk kegiatan rutin seperti kegiatan Operasi dan 

Pemeliharaan, diberi checklist pada tahun kegiatan tersebut 

dianggarkan. 

c. Form 3 (Form Pemantauan Pelaksanaan Upaya Rencana PSDA pada 

Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air) 

Form ini diisi berdasarkan Matrik Dasar Penyusunan Program dan 

Kegiatan Rencana PSDA dan Form 1 (khususnya Aspek 

Pendayagunaan SDA). Penjelasan pengisian form ini sama dengan 

poin b diatas. 

d. Form 4 (Form Pemantauan Pelaksanaan Upaya Rencana PSDA pada 

Aspek Pengendalian Daya Rusak Air) 

Form ini diisi berdasarkan Matrik Dasar Penyusunan Program dan 

Kegiatan Rencana PSDA dan Form 1 (khususnya Aspek 

Pengendalian Daya Rusak Air). Penjelasan pengisian form ini sama 

dengan poin b diatas. 

e. Form 5 (Form Daftar Kegiatan terkait Sumber Daya Air di luar 

Rencana RPSDA) 

Berdasarkan Daftar Kegiatan di Form 1 yang tidak terakomodir 

dalam Form 2 s.d Form 4. 

1) Pada kolom "Lembaga/Instansi", isi dengan Lembaga/Instansi 

melaksanakan kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak 

terkait yang tercantum dalam Matrik Rencana PSDA. Contoh: 

BBWS/BWS, Bappeda, dan Instansi terkait lainnya; 

2) Pada kolom "Nama Kegiatan", isi dengan nama kegiatan 

(pekerjaan/paket) yang terdapat dalam Form 1 namun yang 

tidak relevan dengan "Upaya" pada Aspek manapun; 

3) Pada kolom "Tahun", dimulai dan i periode perencanaan yang 

tercantum dalam Matrik; 

4) Pada kolom "Dasar PenyeIenggaran", pilih sesuai dengan kondisi 

yang sebenarnya, dasar penyelenggaraan atas kegiatan yang 

dimaksud dapat berasal dan: direktif, penanggulangan bencana 

dan lain-lain; 



f. Form 6 (Form Rekapitulasi Hasil Pemantauan Rencana PSDA) 

Hasil dan i Form 2 s.d Form 4 di input dalam Form ini, yakni Jumlah 

Upaya dalam Matrik Rencana PSDA disandingkan dengan Jumlah 

Upaya yang telah terlaksana dan juga Jumlah Upaya yang belum 

terlaksana. Kemudian dihitung persentasenya per aspek dan 

persentase secara keseluruhannya. 

Tabel ini ditanda tangani oleh Ketua Tim Pelaksana dan Kepala 

BBWS/BWS. 

2. Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan dan Penyusunan Berita Acara 

Rekomendasi 

a. Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan 

Tim menyusun laporan hasil pemantauan, dimana laporan hasil 

pemantauan memuat: 

1) Pendahuluan: 

a) Latar Belakang 

b) Maksud dan Tujuan 

c) Ruang Lingkup 

d) Dasar Hukum 

2) Hasil Pemantauan. 

Memuat Form 1 s.d Form 6 yang sudah diisi. 

3) Penutup 

a) Kesimpulan 

Berisikan uraian berupa narasi yang diperoleh dan i hasil 

pemantauan yang dapat menggambarkan bagaimana 

capaian implementasi tersebut. 

b) Kendala 

Berisikan uraian berupa narasi yang diperoleh dan i hasil 

pemantauan yang dapat menggambarkan hal-hal yang 

menjadi hambatan/tantangan/kendala untuk dapat 

memperoleh capaian implementasi yang ideal. 

c) Saran 

Berisikan uraian berupa narasi yang ditujukan agar dapat 

menjawab hambatan/ tantangan/ kendala agar capaian 

implementasi dapat meningkat. 

4) Dokumentasi. 
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b. Penyusunan Berita Acara Rekomendasi 

Tim Menyusun Draf Berita Acara Rekomendasi. Berita Acara 

Rekomendasi berisi hash l rekapitulasi pemantauan (Form 6) dan 

berisikan Form Status Upaya yang sudah terlaksana dan belum 

terlaksana. Maksud dan i Berita Acara Rekomendasi adalah 

penyampaian Upaya yang belum terlaksana agar dapat dianggarkan 

oleh pihak terkait pada tahun yang akan datang sesuai dengan 

periode perencanaan dalam Matrik Rencana PSDA. 

3. Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan dan Penyampaian Berita 

Acara Rekomendasi 

a. Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan 

Laporan hasil pemantauan yang telah disusun oleh Tim, ditanda 

tangani oleh Kepala BBWS/BWS dan Ketua Tim Pelaksana 

Pemantauan kemudian disampaikan kepada Ketua TKPSDA. 

b. Penyampaian Berita Acara Rekomendasi 

Draf Berita Acara Rekomendasi yang telah disiapkan oleh Tim 

disampaikan oleh kepada Ketua TKPSDA, dan ditanda tangani oleh 

Ketua TKPSDA. Kemudian Ketua TKPSDA akan menyampaikan 

Berita Acara yang sudah ditanda tangani tersebut kepada Anggota 

TKPSDA dan Kepala BBWS/BWS. 

Tahapan selanjutnya, Kepala BBWS/BWS menyampaikan Berita 

Acara Rekomendasi Hasil Pemantauan tersebut kepada Direktur 

Jenderal Sumber Daya Air melalui Direktur Sistem dan Strategi 

Pengelolaan Sumber Daya Air. 
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D. Form Pemantauan Rencana PSDA 

1. Form Inventarisasi Kegiatan terkait Bidang Sumber Daya Air 

FORM INVENTARISASI KEGIATAN TERICAIT BIDANG SUMBER DAYA AIR 
DI 

WS 

No.' Lembaga/ Instansi Nama Kegiatan Tabun Aspek Rencana Strategis Rencana Kerj 
r (1) 

1. 
r (2) (3) 

Pembangunan Bendungan X 
(4) 

yyyy - Pilih 
(5) (0) (7) 

1.

3. 
xxxx 
JOCXX 

m000c 
xl000cx 

YYYY 
vvvv 

Pilih V V 

4. mac moo= vvvv Pilih 
3. )000c =ma: vvvv Pilih 

dst. XMOC v0000c vvvv - 
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2. Form Pemantauan Pelaksanaan Upaya Rencana PSDA pada Aspek Konservasi Sumber Daya Air 

FORM PEMANTALTAN PELAKSANAAN LTPAYA RENCANA PSDA 
IVILAYAH SUNG AI 

ASPEK KONSERVASI SUMBER DAYA AIR 

No. Sub 
Aspek 

Sasatan Sttategi 
Texpilift 

Lipaira Lokasi Adutinisti alit Leutbaga/ Instansi Status Upaya Keletangan 
Kegiatan 

Tabun Pelaksanaan Kegialan 

Non Fisik Fisik KabiKota BBIVS/13WS ... Bappeda Lust ansi 
Laittnva.... 

Tel laksana Belnut 
Teilaksana 

I 
(20Ix) 

II 
(20Ix) 

III 
(20Ix) 

IV 
(20Ix) 

‘• -'-‘ (n.P.V!V 
.. ......  

'I 
‘ 

----

— 
,..7 . Attaina 1,e-.41.1.‘o/p.elce_riaitlilp.ttlse_g_ 

(palm Inia!anipelterLaaajiLalt_eti 

n/.2.0c2!t.l. 

, 
.r 
‘ 

Sr lesai 
DMus Proses ......- ......... -... 

1— -------- - 

, 

... . .... 
—.....—..... 
----- 

----- 

'cm' tiMPaiia) ..___ . .
vt-r_Lnama 1..epatanlyelteriaani aR_ke_ j 
WV inama kepacaoitektnaanikaketl.
vvr toaula krgiatan/Reicertaanipalcet) 

...._ 
. ....._..... 

._ 

......__ . 
‘ 

Dalton Proses . ...._. . 
_ .. ..... _._ Dalani Proses __. 

_ _ 

_ 
Dstlanl Proses 

2. 

x \Ix (upaya).

VVY.Parna kqii 'V.Pc...)..n a t̀a lr..,19.S9 
vvrirouna Iteipatarti t attiialtell 

vr.T.P.Yuna!? 2!4!._*. aqP.,.. .)

.... ..........—

Seleai 
•-eir ',k1 
SeSill 
----el------ 

..--. 
. .._ 

.....--_ . 

v 

 _____ 
________ N ..- .--------.-------- - 

1 ---------- 
300___IIIVEM) —  -- ... _ _...... ... ___ 

, 
— 

aztor lopaea) ....---. 4 —. 

- .----. - 
-----

v-1.-v pnama Icl esiatanlikeFiaao/p_olt.19.

Lnama liViiatat f..kt*..W.P_kf.t) 
'Fry Lnama nPataW.P.•1_m_..rtaf_i_VV.'ket 

- - - 
______ 

  .--- v _ . Selesar 
Selesal _. 

.._ __,.. ___ 
\ _..,..=------ — 

Total -1 1 
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3. Form Pemantauan Pelaksanaan Upaya Rencana PSDA pada Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air 

FORM PEMANTAUAN PELAKSANAAN UPAYA RENCANA PSDA 

IVILAYAH SUNGAI 

ASPEK PENDAYAGUNAAN SUMBER DAI'A AIR 

No. Sub 
Aspek 

Sasatan Sttategi 
Terpililt 

Upaya Lokasi Adutinisti aid Lentbaga/ Instansi Status Upaya Ketehutgan 
Kegiatan 

Tahtut Pelaksanaan 
Kegliatan 

Non Fisik Fisik Kab/Kota 
BBICS/BIVS — 

Bappeda Instansi 
Lainnya.... 

Terlaksana Belunt 
Te tlaksana 

I 
(20I•) 

II 
tal l%) 

III 
e20Ix) 

IV 
(2.01x) 

I 

xxx (upaya) ...... . . .. 
v-.-7,- ; :lama lotspaz..uVre...e.q.tanip#1.e; 

vvv.i.nama.!ceSA,.!.a.n1Pckliaaq.P14.Fttl. 
vvyArtarna toatanipekeriaan:' rake) 

...--- 
..... ' 

, 

__ 
Dalant Proses .._ 

....._ 

• , % 
% 

-,-- \ _ .._______.....____ Selesai ._. 

v....‘ (upaya) , 
 — 

...._ 

.. ............. 

\ 
, 

v 
x — 

. s'

XXX lapava) ..•...- 4 ...._______ 

_ 

_.... ..........._ 

_ 
_ 

Selesai 
Selesai 
Selesei 

VW (nania keviatanlpekeroanipaket) 
vvvirtama ke.vatanipekegaanipalket1 

.... 
\ 
v 

4 ?.9.9.C.,011 . - % __. — 

---, ____ ____ _____. _______ _ ________ 

xxxkwaya) 

yvv.Irtautal...e-Alatanire1..eriaartip,tket ....... 
_ vragyurtal.eglar,au/sel,eviaantpal.et1 

r 

Seksai 
Selesai 

. ... .._ 
_ 

• _______ ____ 

Total 3 2 
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4. Form Pemantauan Pelaksanaan Upaya Rencana PSDA pada Aspek Pengendalian Daya Rusak Air 

FORM PEMANTALTAN PELAKSANAAN UPAYA RENCANA PSDA 

WILAYAH SUNGAI 

ASPEK PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR 

No. Sub 
Aspek 

Sasatan SU at est 
Telpilill 

Upaya Lokasi Administtatif Lembaga/ Instansi Status L7paya Ketet angatt 
Negiatan 

Talton Pelaksanaan Xegiatan 

Non Fisik Fisik Kab/Kota BBWS/B%VS ... 
Bappeda Instansi 

Lainnva.... 
Tel laksana Belum 

Tea laksana 
I 

(201x) 
II 

(201x) 
III 

(20Ix) 
IV 

(201x) 

I 

vocAupayat 
_yripyiaina 1:.eglata.n/rekrrtaactitpakett 

vvv (nama kegiatart/pae:panipaketl 
vvyinamal:elpatan/pekeilaaqpaket1 

Seiesa, 
Daiwa Proses 

.._... 
_ .. ._ . 

—_.. S 

• x . 
N Stiesai . 

., 

XXX OP al a i ............................ 

N .--...----.. 

9 
Selesai k vvTinama i eAllani...L'a_tit - _ 

_-.—

r__!"*.tnarna  

-,. 

--....... N P.WAYA) 
 v 

N 

x 

NI ..........____—
Selesai . ____ 

Selesos 
._. 

. ......— 

--- 

....___—

-------

. 
vvy kepat an .' pekeriazutipiiket) .An.una 
vvy.tvanaltep8ttetn,'rt.1"Laati/piabelti 
vvr tnazna kmiatanjpekerisanipalket) 

1 
xxx (upava) —...-.--. q 

, 
)0.3( Otpava) 

rrtlytitna. ":..t ,p a t an 1pekeriaalitioaketl_ 
vrt:Anaula kesnataa/rekriaartipaketi 
-.-rrinaina Inp.4taaV_pekerlamti 

...----. 
% 
x 

9
Selesai 
Selesai 

x Selesai 

Total .1 1 
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5. Form Daftar Kegiatan terkait Sumber Daya Air di luar Rencana RPSDA 

FORM DAFTAR KEGIATAN TERKAIT BIDANG SUMBER DAYA AIR 
DI WILAYAH SUNGAI 

DI LUAR RENCANA PSDA 

No. v Lembaga/ Instansi 

1. xxxxx xxxxxc 
1. xxxxx x...x.l000c 
3. xx,oac mk.N.-coc 
4. mocoz
5. XXXXX 2000CXX 

IS. xxxxx moocxx 
7. XXXXX xxxxxx

S. )01/441(.X =cox 

q. xxxxx xxxxx 

10. xxxxx xl...-toacx 

11. moo:. ......mx 

12. xxxx.x
13. xxxxx xxxxxx 

Nava kegiatan Tahun Dasar Penyelenggaraan v 

.1 
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6. Form Rekapitulasi Hasil Pemantauan Rencana PSDA 

FORM REKAPITULASI HASH PEMANTAUAN RENCANA PSDA 
WILAYAH SUNGAI 

No. ' Aspek hunlah Cpaya 
dalam Rencana 

PSDA 

:fungal. Cpaya 
yang Telah Terselenggara 

(Telaksana) 

Persentase L'paya yang 
Telah Terselenggara 

(Telaksana) 

Jumlah Cpaya ,i.ang 
Belum/Tidak 
Terselenggara 

(Telaksana) 

Persentase Cpaya yang 
Belum/Tidak 
Terselenggara 

(Telaksana.) 

'(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1. Konservasi Sumber Dava. Air i 3 60% 1 40% 
2. Pendayagunaan %Luber Daya Air 5 1 40% 3 60% 
3. Pengendalian Daya Rusak Air 3 4 SO% 1 20% 

Total 
v 

15 9 60% 6 40% 
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E. Contoh Surat Keputusan Tim Pemantauan Rencana PSDA 

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI/BALAI WILAYAH 

SUNGAI... 
NOMOR: ... /... /... /202... 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA 

PEMANTAUAN RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PADA 

WILAYAH SUNGAI 

KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI/BALAI WILAYAH SUNGAI 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat Nomor 10 / PRT/ M/2015 tentang 

Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan 

Tata Pengairan, Menteri menetapkan Pola clan Rencana 

Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai 

Lintas Provinsi, Wilayah Sungai Lintas Negara dan 

Wilayah Sungai Strategis Nasional; 

b. bahwa dalam rangka pemantauan Rencana Pengelolaan 

Sumber Daya Air pada wilayah sungai sebagaimana 

dimaksud pada huruf A, perlu dibentuk Tim Pelaksana 

Pemantauan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air 

Wilayah Sungai  , 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Keputusan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai/Balai 

Wilayah Sungai   tentang Pembentukan Tim 

Pelaksana Pemantauan Rencana Pengelolaan Sumber 

Daya Air Pada Wilayah Sungai ; 

Mengingat 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan 

Penetapan Wilayah Sungai (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 429); 

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 10/ PRT/ M / 2015 tentang Rencana dan 

Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

535); 
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3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara 

Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 554) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 

Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1144); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR WILAYAH 
SUNGAI/BALAI WILAYAH SUNGAI   TENTANG 
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMANTAUAN RENCANA 
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PADA WILAYAH 

SUNGAI 

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pemantauan Rencana 
Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai ... yang 
selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim, dengan 
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani 

Keputusan m i. 

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU 

bertugas: 
a. Menyusun rencana kerja; 
b. Menyiapkan bahan pemantauan; 
c. Melaksanakan pemantauan; 
d. Merekapitulasi hasil pemantauan; 

e. Menelaah hasil pemantauan; 

f. Membuat laporan hasil pemantauan; dan 

g. Menyiapkan draft Berita Acara Rekomendasi; 
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KETIGA Dalam melakasanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

DIKTUM KEDUA, Tim melaporkan pelaksanaan tugasnya 

kepada Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air 

Wilayah Sungai dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air 

melalui Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber 

Daya Air. 

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya 

Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Satuan Kerja 

Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai 

melalui PPK Program dan Perencanaan pada tahun berjalan. 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di 
pada tanggal 
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai/Balai 

Wilayah Sungai 

NIP. 19 
Tembusan: 
1. Direktur Jenderal Sumber Daya Air; (sebagai laporan) 
2. Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air. 
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LAMPIRAN 
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR 
WILAYAH SUNGAI/BALAI WILAYAH 
SUNGAI 
NOMOR 
TENTANG 
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA 
PEMANTAUAN RENCANA PENGELOLAAN 
SUMBER DAYA AIR PADA WILAYAH 
SUNGAI 

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM 

No NAMA/JABATAN 
KEDUDUKAN 
DALAM TIM 

1 

Kepala Bidang/Kepala Seksi Keterpaduan 

Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air 

(KPISDA) 

Ketua 
merangkap 

Anggota 

2 
Kepala Bidang/Kepala Seksi Operasi dan 
Pemeliharaan (OP) 

Wakil Ketua 
merangkap 

Anggota 

3 Jafung/ Staff ... Anggota 

4 Jafung/ Staff ... Anggota 

5 Jafung/ staff ... Anggota 

dst Anggota 

KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI 
/BALAI WILAYAH SUNGAI , 

NIP. 19 
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F. Contoh Berita Acara Rekomendasi 

TIM KOORDINASI 
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 

WILAYAH SUNGAI 

SEKRETARIAT:... 
TELP: ..., FAX: ... 

Email; ... 

BERITA ACARA REKOMENDASI 
HASIL PEMANTAUAN 

RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 
WILAYAH SUNGAI 

Menindaklanjuti hasil pemantauan Rencana PSDA Wilayah Sungai 
yang telah dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah 
Sungai dengan ini kami sampaikan hasil pemantauan sebagai berikut: 

No. Aspek Jumlah 
Upaya 
dalam 

Rencana 
PSDA 

Jumlah 
Upaya 
yang 
Telah 

Telaksana 

Persentase 
Upaya yang 

Telah 
Telaksana 

Jumlah 
Upaya yang 

Belum/ 
Tidak 

Terlaksana 

Persentase 
Upaya yang 

Belum/ 
Tidak 

Terlaksana 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. 
Konservasi 
Sumber 
Daya Air . 

5 3 60% 2 40% 

2. 
Pendayagunaan 
Sumber 
Daya Air 

5 2 40% 3 60% 

3. 
Pengendalian 
Daya Rusak 
Air 

5 4 80% 1 20% 

Total 15 9 60% 6 40% 

Dan i tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase untuk pelaksanaan upaya 
di dalam matrik Rencana PSDA untuk Wilayah Sungai sebesar 60%, dan 

untuk upaya yang belum/tidak terlaksana sebesar 40%. Berdasarkan hasil 

pemantauan, khususnya untuk upaya yang belum/tidak terlaksana 
diharapkan Lembaga/Instansi terkait dapat mempertimbangkan untuk 
menganggarkan kegiatan-kegiatan pada tahun berikutnya sebagaimana 
upaya yang tercantum dalam matrik Rencana PSDA Wilayah Sungai... 
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Berikut disampaikan rincian Matrik Dasar Penyusunan Program dan 

Kegiatan Rencana PSDA baik yang sudah dilaksanakan maupun belum 

dilaksanakan. 
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1. Form Hasil Pemantauan Matrik Dasar Penyusunan Program dan Kegiatan Rencana PSDA WS 

No. Sub 
Aspek 

Sasaran Strategi 
Terpilih 

Upaya Lokasi 
Administratif 

Lembaga / Instansi Status Upaya 

Non Fisik Fisik Kab/Kota Terlaksan.a Belum 
Terlaksana 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1 1) (12) 

1 xxx (upaya) 
BBWS/BWS, 

 Bappeda, Dinas 
PU,... 

Ai 

2 XXX (upaya)  
BPDASHL, 
Perhutani,.. 

4 

3 x)oc (upaya) Ai 
4 x)oc (upaya)  4 
5 xxx (upaya)  4 

Demikian Berita Acara Rekomendasi ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

(Tempat, Tanggal) 
Ketua TKPSDA Wilayah Sungai ... 

NIP. 19 
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2. Larnpiran Berita Acara Rekomendasi

DOKUMBNTASI

(Kegiatan Pemantauan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air

Wilayah Sungai.,,)

Foto kegiatan ...

Foto kegiatan ...

SUMBER DAYA AIR,

1988 10 100 1
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